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REQUALIFIER DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX POUR MAINTENIR 
UNE DYNAMIQUE VILLAGEOISE

CONCEVOIR DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS RÉPONDANT AUX ENJEUX D’AUJOURD ’HUI 
ET DE DEMAIN
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Le CAUE de la Drôme :
un outil d’accompagnement des collectivités

4 Missions définies par la loi … … au sein du réseau d’ingénierie publique locale



D ynamique  villageoise à préserver

Devenir de l’école 

Devenir des logements locatifs 
communaux 

© Commune de Valdrôme



Contexte géographique et patrimonial

• Une identité architecturale et 
paysagère à valoriser

• Une structure linéaire dense

• L’école, au cœur du village, adossée 
à la mairie et à des logements 
communaux 

Vers St -Dizier -en -Diois Vers Beaurières

Vers La Bâtie -des -Fonds



Quelle école pour demain ?
Vers Beaurières

Obligation 
d’accueil dès 3 ans 

depuis 2021
Classe unique de 

15 enfants

Locaux 
contraints et 

inadaptés



V ision  globale sur le patrimoine communal 

• Sollicitation du CAUE, début 2023, élargissement de la réflexion

• Plusieurs autres bâtiments communaux abritant espaces 
polyvalents et logements locatifs

Devenir des bâtiments

Maintenir la vie dans le village 



Etat des lieux, des besoins et des opportunités

• Des bâtiments et des tènements communaux : Ecole / Mairie / salles communales / foncier

• Usages, dysfonctionnements / problématiques, besoins / objectifs communaux et synthèse

Exemple sur la mairie

Avec l’appui de l’architecte-vacataire Audrey Maxit



Adaptation de 
l’école actuelle 

pour accueillir des 
enfants de la 
maternelle à 
l’élémentaire

Définir un programme et des priorités

Développement 
du parc de 
logements 

communaux

Priorité 1 Priorité 2

Amélioration du 
fonctionnement 

de la mairie

Optimisation 
des usages 
des salles 

polyvalentes 
et des 

espaces de 
stockage 

communaux

Accompagnement 
à l’installation de 
professionnels de 

santé

Priorité 3 Priorité 3 Priorité 3



Les premières hypothèses de scénarios



3 scénarios testés et approfondis

Exemple sur les scénarios 1 et 3

Avec l’appui de l’architecte-vacataire Audrey Maxit

• Avantages/inconvénients/enjeux/approche financière

• Suites opérationnelles à envisager



Le temps de la réflexion et du choix

A l’issue de la première mission exploratoire du CAUE, travail et 
échanges entre élus pour décider du scénario à retenir et des 
suites opérationnelles

Le choix de la réhabilitation du patrimoine 
communal, du cœur de village vivant, de la sobriété 
foncière, de la mutualisation et de la réversibilité…



Le passage à l’opérationnel

• Juin 2024, nouvelle sollicitation du CAUE et TE 26 pour la réhabilitation du bâtiment communal École -mairie -
logements et d’un bâtiment communal à usage locatif 

• Ecriture d’un pré-programme  / définition du périmètre de la mission

Ecrire un programme



• Accessibilité et visibilité

• Réorganisation des niveaux intérieurs

• Réversibilité de l’usage des locaux de l’école 

• Confort et mutualisation des salles polyvalentes

• Performances thermiques et confort des logements locatifs 

• Confort d’été et qualité de la cour / ouverture en espace public 

• Préservation des qualités patrimoniales du centre ancien 

• Conception respectueuse du bâti ancien

P réciser et adapter ses objectifs de qualité

Le passage à l’opérationnel



Cadrage des missions & choix du maître d’œuvre

Accord -cadre 

• Une mission DIAG sur 2 bâtiments et 
leurs abords avec élaboration de 
scénarios chiffrés

• Eventuellement une ou des missions de 
base en MOE 

• Le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre  
répondant aux objectifs définis et à la 
méthode de travail des élus

© Kypseli 
Architectes



Arbitrages des scénarios & ambitions 
environnementales

• Avec Territoire d’énergie Drôme : définition des objectifs dans le cahier des charges

• A l’issue du DIAG : mise en pause du projet logements

Choix du scénario le plus optimal, réaliste et le plus réversible 

Complexité du confort acoustique et thermique des salles voûtées

© Kypseli Architectes



Poursuite du projet avec de nouveaux acteurs

• L’accueil de nouveaux élus, d’une nouvelle enseignante et de leurs visions 

• L’intégration de toutes les études nécessaires dans le montant global opération

• Le choix d’optimiser le temps des travaux avec des bâtiments modulaires

• La nécessité de se faire accompagner par des experts 
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